

21.05.2024, 10:56 **Sum disponibelt****3260515.21**

Blikkhuset	Restarbeider blikk utvendig	20000	<i>Gjetning</i>
HICOM	Restfakturering utvendige arbeider	20000	<i>Gjetning</i>
HVS	<i>Varmeanlegg etter tilbud med trafo</i>	1831000	
HVS	<i>Sette inn nytt brannskap</i>	10000	
Steinrosa	<i>Maling av kirkegulvet + våpenhus og trapper</i>	330000	
Hicom	<i>Furu kirkegulv</i>	140000	
GBP	<i>Legging av kirkegulvet</i>	375000	Jfr tilbud
GBP	<i>Legging av spaltegulv</i>	82500	Jfr tilbud
Hicom	<i>Materialekostnad spaltegulv</i>	40000	<i>Estimat</i>
GBP	<i>Forsterkning med søyler</i>	120000	Jfr tilbud
Hicom	<i>Søyler</i>	20000	<i>Estimat</i>
GBP	<i>Søyler under galleri</i>	45000	Jfr tilbud
GBP	<i>Kjøkken med vegger</i>	62500	Jfr tilbud
GBP	<i>HC-toalett med vegger</i>	50000	Jfr tilbud
GBP	<i>Scene og repos</i>	175000	Jfr tilbud
GBP	<i>Sette inn innerdører</i>	10000	Jfr tilbud
Reinton	<i>Innerdører</i>	20000	<i>Estimat</i>
Hansehaug	<i>Gulvsliping</i>	30000	<i>Estimat</i>
HICOM	<i>Diverse</i>	50000	<i>Estimat</i>
GTC	<i>Glassdører etter tilbud</i>	160000	
Morad Vest	<i>Rehabilitering av kunstglass i apsis</i>	160000	
	<i>Kjøkkeninnredning</i>	100000	<i>Estimat</i>
Elektro 12:24	<i>Belysning kirkestue og våpenhus</i>	50000	<i>Estimat</i>
	<i>Helt enkle landskapstilpasninger/drenering</i>	30000	<i>Estimat</i>
	<i>Sum kjente kostnader</i>	3931000	

-670484.8**Uprioriterte tiltak**

	HC-rampe utvendig	
GBP	Utvendig trapp	60000
HVS	Usikkerhetsmargin 10% varme/sanitær	183100
GTC	<i>Evt. tillegg for foldeglass over brystning</i>	50000
Morad vest	<i>Opsjon på rehabilitering av stort kunstglass</i>	200000
Steinrosa	<i>Maling av vegger, kirkestue, våpenhus, kjk, wc</i>	50000
		543100

Ikke medtatt

Forsikringsoppgjør vannskader
Mellomværende MEST